ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ

ಶಾಸಕರು

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಕಛೇರಿ :
ನಂ. 13, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್,
ವಿಡಿಯಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ,
ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 073.
ಮೊಬೈಲ್ : 9686105696, ಫೋನ್ : 080-23725599.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಶಾ:ದಾವಿಕ್ಷೇ:ಮು.ಅಭಿ/6104:2022

ದಿನಾಂಕ: 28.02.2022

ರವರಿಗೆ:

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Kerb Stone ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀರಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರೀಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.

S. N.	Jobcod No.	Work Order No./ LOA Details	Name of work and place in which the estimate got approved earlier.	Name of work and place in which the work has been executed for which the approval is required for modified estimate.	Estimate Amount (In Lakhs)
1	014-19-000024	EE/DD/W.O/568/ 2019-20, Dated: 12.03.2020	Asphalting to roads at Munikondappa layout and surrounding area in Ward No.14, Bagalagunte.	Asphalting to roads at Munikondappa layout, Muneshwara Nagar, C.Narayana layout & Kuvempu Nagar in Ward No.14, Bagalagunte.	250.00

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 27

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ	Asphalting to roads at Munikondappa Layout & Surrounding areas in ward No 14 Bagalagunte
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	250.00 Lakhs
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ	014-19-000024
ಆ.ಅ.ಸಂ	EE/DD/AS/233/2019-20 Dt:06.03.2020
ತಾ.ಮ.ಸಂ	CE/DZ/TS/180/2018-19 Dt:22.02.2019
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/DD/WO/568/2019-20, Dt:12.03.2020
ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.	22966761.00 (+12% GST)
ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	22960949.97 (+12% GST)
ಉಳಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.	5314.00

125 ಮೇಲ್ಕಂಡ Asphalting to roads at Munikondappa Layout & Surrounding areas in ward No 14 Bagalagunte ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 014-19-000024 ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/Ten-19/2018-19 Dt:22.02.2019 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/WO/568/2019-20 Dt:12.03.2020 ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರಿಗೆ ರೂ. 22966761.00 (+12% GST) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

126 ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ Freeze ಆಗಿದ್ದು, De-Freeze ಮಾಡಲು ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ De-Freeze ಮಾಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಂ.ಇ.ಐ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 22960949.97 (+12% GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಕಾರರು ಮೊತ್ತ ರೂ. 22966761.00 (+12% GST) ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ.5314.00 ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

127 ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್-14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

128

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.

ಪು.ತಿ.ನೋ

129

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -29-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: Asphalting to roads at Munikondappa Layout & Surrounding areas in ward No 14 Bagalagunte.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Asphalting to roads at Munikondappa Layout & Surrounding areas in ward No 14 Bagalaguntеರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-ಕೋಡ್ ಪಿ-2415ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೊ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಬಿಬಿಎಂಪಿ /ಕಾ.ಪಾ.ಅ /ದಾ.ವಿ /ಆ.ಮ/ /2018-19, ದಿನಾಂಕ: 22.02.2019 ಮತ್ತು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಬಿಬಿಎಂಪಿ /ಮು.ಅ/ದಾ.ವ/ತಾ.ಮಂ/180/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 22.02.2019 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ Sri. M S VENKATESH ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **2,29,66,761.00/-** (+GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,18,73,105.74/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: **12.03.2020** ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

-130-

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (125) ರಿಂದ (128) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ & ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ Freeze ಆಗಿದ್ದು, De-Freeze ಮಾಡಲು ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ De-Freeze ಮಾಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಂ.ಇ.ಐ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀರಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಮುನಿಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಸಿ.ನಾರಾಯಣ ಬಡಾವಣೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರಗಳ ನಾಗರೀಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು

-131-

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-30-.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1	**ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ**	**ರೂ. 250.00/- ಲಕ್ಷಗಳು**
2	**ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ**	**ರೂ. 2,18,73,105.74/-**
3	**ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತ**	**ರೂ. 2,29,66,761.00/-**
5	**ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ**	**ರೂ. 2,29,60,949.97 /-**
6	**ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ**	**ರೂ. 60,16,909.00/-**
7	**ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ**	**ರೂ. 5,314.17/-**

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

-132-

1. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ. 2,29,60,949.97 /-** ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 60,16,909.00/-** ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ. 2,29,60,949.97 /-** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 5,314.17/-** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18.01.2022ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮೀರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ (ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇರದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ

-133-

ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಒಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

-134-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ